

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN CETAK MASSAL DHKP
DAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2024

Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Dalam Minggu
Persiapan peralatan dan personil	Minggu ke 1
Analisis Kebutuhan: pihak cv idris virtualindo dan Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah melakukan pertemuan untuk memahami kebutuhan cetak massal SPPT PBB-P2. Ini mencakup jumlah cetakan yang diperlukan, format cetak, jenis kertas, serta persyaratan lainnya.	Minggu ke 1
Pengembangan Format untuk mengembangkan format cetak yang sesuai dengan standar yang berlaku dan kebutuhan spesifik daerah tersebut. Ini mungkin melibatkan desain ulang format cetak jika diperlukan.	Minggu ke 1-2
Pengujian Prototipe: Setelah format cetak dikembangkan, pihak rekanan mendampingi dalam mencetak prototipe SPPT PBB-P2 untuk pengujian oleh Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah. Pengujian ini mencakup verifikasi data, kejelasan cetakan, dan kepatuhan terhadap regulasi.	Minggu ke 2
Pemantauan Produksi: Setelah prototipe disetujui, pihak cv idris virtualindo mendampingi dan memulai melakukan produksi cetakan massal SPPT PBB-P2 sesuai dengan jumlah yang diperlukan oleh Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah. Selama proses produksi pihak cv idris virtualindo mendampingi, Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah dalam melakukan pemantauan untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu produksi sesuai jumlah kecamatan dan	Minggu ke 3 dan Minggu ke 4

pedesaan beserta nop(nomor objek pajak)	
Pelaporan dan Evaluasi: Setelah proses cetak selesai, pihak rekanan dan Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah dapat melakukan evaluasi terhadap proses tersebut. Ini mencakup penilaian terhadap kualitas cetak, dan kemungkinan perbaikan di masa mendatang.	Minggu ke 4
Pemeliharaan dan Dukungan: , pihak cv idris virtualindo dapat memberikan layanan pemeliharaan dan dukungan setelah proses cetak selesai, seperti perbaikan cetak jika ditemukan kesalahan atau perubahan kebutuhan yang diperlukan.	Minggu ke 5